

**План – график  
на ремонт палат стационара в ГБУЗ "Областной онкологический диспансер" на 2016год.**

Наименование помещения	Наименование работ	Планируемая дата выполнения	Примечание
<b>Отделение химиотерапии (3 этаж, литер «Г»)</b>			
Палата 314	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	18.01.16 – 29.01.16	
Палата 313	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	01.02.16 – 12.02.16	
Палата 312	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	15.02.16 – 26.02.16	
Палата 311	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	29.02.16 – 11.03.16	
Палата 310	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	14.03.16 – 25.03.16	
Палата 315	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	28.03.16 – 08.04.16	
Палата 316	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	11.04.16 – 22.04.16	
Палата 317	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	25.04.16 – 06.05.16	
Палата 318	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	10.05.16 – 20.05.16	
Палата 319	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	23.05.16 – 03.06.16	
Палата 309	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	06.06.16 – 17.06.16	
Палата 308	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	20.06.16 – 01.07.16	
Палата 307	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	04.07.16 – 15.07.16	
Палата 306	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	18.07.16 – 29.07.16	
Палата 304	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	01.08.16 – 12.08.16	
Палата 303	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	15.08.16 – 26.08.16	
Палата 302	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	29.08.16 – 09.09.16	
Палата 301	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	12.09.16 – 23.09.16	
<b>Отделение радиологии (2 этаж, литер «Г»)</b>			
Палата 217	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	26.09.16 – 07.10.16	
Палата 216	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	10.10.16 – 21.10.16	
Палата 207	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	24.10.16 – 03.11.16	
Палата 208	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	07.11.16 – 18.11.16	
Палата 209	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	21.11.16 – 02.12.16	
Палата 210	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	01.09.16 – 09.09.16	
Палата 211	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	05.12.16 – 16.12.16	
Палата 212 м	Шпатлевка стен, окраска стен, потолка, дверей, радиаторов, замена линолеума	19.12.16 – 30.12.16	